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L’alluvione Danni per 200 milioni, polemiche sul meteo. Ancora giorni critici, allerta in tutto il Nord

La catena delle responsabilita

A Genova vent'anni di promesse, ricorsi, pagamenti inutili e lavori mai eseguiti

E T n'altra notte di pioggia e le miglie sono senza un tetto. Dan- mentre prosegue l'opera dei vo-
./ strade di Genova sono tor- ni per 200 milioni. 11 capo della lontari (nella foto), non si ferma-
nate a riempirsi di fango. Il fian- Protezione Civile Gabrielli: «Ri- no le polemiche per il mancato

di Marco Imarisio

co di un palazzo é crollato, 30 fa-

schio alto fino a lunedi notte». E

Sperperi e appalti inutili
Vent anni di errori
per i cantieri mai finiti

Dietro il disastro

di Marco Imarisio

DAL NOSTRO INVIATO

GENOVA La galleria che doveva
salvare la citta é diventata il
magazzino delle canoe. Alle
spalle del bagno Squash, na-
scosto alla vista dei turisti da
una fila di cabine azzurre, c'é
un reperto di archeologia urba-
na che ben rappresenta il falli-
mento ventennale di qualun-
que prevenzione idrogeologica
genovese.

Alla fine degli anni Ottanta
l'apertura del cantiere sul mare
che doveva costruire lo scolma-
tore del rio Fereggiano era sta-
to benedetto anche dal vesco-
vo, tanta era l'aspettativa per
T'opera salvifica che avrebbe
dovuto finalmente liberare tut-
ti dalle insidie di quel micidiale
torrente, che nel 2011 si sarebbe
portato via sei vite umane e an-
che la scorsa notte ha fatto la
sua parte nel coprire di fango
interi quartieri. 11 prezzo era
anche modico, cinquanta mi-
liardi dell'epoca. Oggi € una di-

stesa di sterpaglie e fango dove

| non si avventura nessuno, con i

primi dieci metri utilizzati co-

tme ripostiglio delle barche dei

bagnanti. Qualcuno dice che ci
hanno dimenticato dentro una
ruspa, tanta era la fretta di
chiuderlo. 11 primo chilometro
era quasi finito. Ne mancavano
altri sei. Ma nel 1991, agli albori
di Tangentopoli, finiscono in
manette due assessori sociali-
sti della giunta a forma di pen-
tapartito guidata da Cesare
Campart. L'accusa é di corru-
zione per l'appalto dello scol-
matore. Verranno assolti en-
trambi, nel 2001.

11 cantiere intanto si ferma.
Con l'aria che tira in quegli an-
ni, nessuno ha voglia di andarsi
a cercare rogne. La chiusura uf-
ficiale viene decretata dal com-
missario prefettizio Vittorio
Stelo. Al suo successore, il sin-
daco Adriano Sansa, tocca I'in-
grato compito di dare I'avvio al-
la liquidazione. Comincia un
salasso per le casse del Comu-
ne andato avanti fino a oggi.
Nove miliardi di vecchie lire,
circa 4,5 milioni di euro, inta-
scati dalle ditte vincitrici del-
I'appalto, pagate per non ese-
guire i lavori. L'ultima rata é é
dell’ 11 giugno 2013, 624mila
euro versati alla Astaldi.

L'epopea dello scolmatore
del Fereggiano finisce in archi-
vio. Nel 1998 comincia quella
ben pil1 ambiziosa del Bisagno.

L’allargamento delle sue volte
sotterranee viene diviso in tre
parti. La prima viene portata a
termine, seppure con un ag-
gravio di spesa da 20 milioni di
euro da aggiungere ai 50 inizia-
li. I'appalto da 35 milioni per la
seconda fase viene assegnato
nel gennaio 2012. Le aziende
uscite sconfitte dalla gara fan-
no ricorso al Tar della Liguria.
Nell'elenco delle presunte irre-
golarita é citata una differenza
di 2,5 centimetri nello spessore
delle canne laterali tra il pro-
getto originale e i parametri
fissati dal bando. Nel 2013 la
gara viene annullata. Nel 2014
viene stabilita I'incompetenza
del Tar genovese. A luglio il Tar
del Lazio riporta tutto alla ca-
sella di partenza decretando la
regolarita della gara iniziale. Al
netto di nuovi e possibili ricor-
si, i lavori devono ancora ini-
ziare. La rimozione del «tap-
po» che non fa dormire una
citta intera appartiene pero alla
terza parte dell'opera. Il costo
previsto supera i cento milioni,
al momento difficili da trovare.

Senza queste due opere Ge-
nova lotta a mani nude con la
sua stessa natura. Nel sotto-
suolo della citta scorrono 107
rivi tombati sui quali si é co-
struito di tutto. In questa pre-
carieta territoriale ogni ac-
quazzone genera un errore.
L’ultimo disastro ha due colpe-
voli dichiarati, anche se forse ¢
ingiusto definirli in questo

allarme e i lavori mai eseguiti.
da pagina 2 a pagina 5
Dellacasa

modo. I tecnici dell’Arpal,
l'agenzia regionale dell’am-
biente incaricata delle previ-
sioni del tempo, avevano indo-
vinato le alluvioni del 2009,
2010, 2011. «Questa non 1'ab-

biamo beccata» hanno detto
ieri a Claudio Burlando. Sono

loro che alle 18 di giovedi invi-
tano Raffaella Paita, da due
mesi assessore alla Protezione
civile e da molto tempo candi-
data alla guida della Regione, a
tornare a casa tranquilla. L'Ar-
pal non é il consueto carrozzo-
ne. Viaggia sotto organico, 15
dipendenti su una pianta che
almeno in teoria ne prevede
25. Il settore di Protezione civi-
le ed Emergenze della Regione
non ha un dirigente responsa-
bile dal febbraio 2012, ed ¢ for-
se questo l'appiglio per la con-
tesa politica destinata a cresce-
re su quest'ultima tragedia.

1l defunto scolmatore del Fe-
reggiano é stato sostituito con
un nuovo progetto. Approvato
lo scorso 27 marzo, sposta la
galleria principale di qualche
centinaio di metri e lo porta
sotto il livello del mare. I termi-
ni per la presentazione delle
offerte sono scaduti venerdi,
proprio il giorno dopo la nuo-
va alluvione. Si sono fatte
avanti venti aziende. Pronti a
partire. Il «vecchio» tunnel do-
veva terminare la sua corsa sul-
la battigia che divide i bagni
Squash e Marinetta. Oggi in
quel punto sorge un campo di
beach volley.
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Gli sfollati da
edifici a rischio
In 35 sono
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Milione di euro,
i soldi stanziati
dalla Cei per la
citta di Genova
alluvionata
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cheil Comune
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incampo
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il territorio
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