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Cantieri. 11 61% del tempo se ne va in burocrazia
Svimez: 14,6 anni
per completare
una grande opera

s Civogliono 14 anni e mez-
zo per completare una grande
opera. E a pesare non sono le
difficolta costruttive, ma i
tempi della burocrazia che as-
sorbonoil 61% deitempidirea-
lizzazione delleinfrastrutture.

Sono i dati pit1 rilevanti tra
quelli contenutiinuno studio
condotto dallo Svimez su
3smila cantieri realizzati ne-
gli ultimi 15 anni in Italia
(1999-2013) , finanziati attra-
versole politiche dicoesione,
perunvalore superiore acen-
to miliardi di euro.

Lo studio individua cinque
fasi di vita dell'opera pubbli-
ca (progettazione prelimina-
re, definitiva, esecutiva, affi-
damento ed esecuzione dei
lavori), ponendo attenzione
ai ritardi che si accumulano
soprattutto nei cosiddetti
«tempi di attraversamentoy,
cioé i periodi morti che ral-
lentano l'iter dell'opera im-
pedendole di passare alla fa-
se successiva per i motivi pitt
diversi (attese di finanzia-
menti o di decisioni da parte
di altri enti, pronunciamenti
dell'autorita giudiziaria, in-
cidenti di percorso, ecc).

Emerge cosi, si segnala nel-
lo studio, che nelle fasi di pro-
gettazione e affidamento dei
lavori, in media i tempi “di at-
tesa” pesano per il 61% sulla
durata complessiva dell'ope-
ra, con forbici comprese tra il
51% del Centro e il 65% del
Sud. Particolarmente critica
la situazione della progetta-
zione preliminare, dove, nella
media nazionale, il peso arri-
vaasfiorare il 75%.

Al contrariodiquantosisa-
rebbeportatiapensare,ildos-
sier spiega cheiritardidovuti
alla burocrazia sono inversa-
mente proporzionali al valo-
re delle opere. Dunque tanto

pitpiccolo e il cantiere, tanto
maggiore &il tempo perdutoa
cercare fondi o autorizzazio-
ni. «Nei cantieri di importo
superiorealoomilioni-sileg-
ge - itempi di attraversamen-
topesano peril45% deltempo
totale, mentre per le opere
che costano meno di 100mila
euro arriva a pesare il 72% ».
Tempi che allungano la di-
smisura la strada verso le
inaugurazioni. Che arriva a
coprire una media quasi tre
anni per i micro-interventi
(sotto i centomila euro, dove
nonserve neppure passare da
unagara) fino ad arrivarea14
anni e mezzo per le opere su-
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La progettazione & uno

dei principali ostacoli
AlSud sifatica a spendere:
alavori chiusi da assegnare
i132% dei fondi

periori a cento milioni.
Buona parte del tempo se
ne va nella progettazione. In
Sicilia, ad esempio, ci voglio-
no quasi 7 anni per portare a
termine un’opera. E il nodo
critico & proprio il progetto,
co n tempi raddoppiati
(+97% ) rispettoallamediana-
zionale. Un problemachenon
e rilevato allo stesso modo in
tutte le Regioni del Sud, che
invecefaticanotutte pitome-
no nella stessa misura a man-
tenere i tempi di affidamento
dei lavori nei limiti della me-
dia nazionale. E soprattutto a
spendere i fondi concessi.
Tanto che alla chiusura dei
cantieriresta ancora da spen-
dere il 32% dei finanziamenti.
Mau.S.
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