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IL PAESE BLOCCATO

Dieci anni dibolli e carte

per ok a un'infrastruttura

di Giorgio Santilli

A certificare il male italiano -
la burocrazia che soffoca le
infrastrutture-nonsonopiusolo
le denuncediimprese, mac¢orail
massimo documento di politica
economica del Governo. 11 Def,
«allegato infrastrutture», ripor-
taidati diun’indagine fattasu sy
lotti(valore medios3zmilioni)di

20 grandi opere: per finire
un’operaservonoisannicil 66%
diquesto tempo, cio€ 10 anni, «&
assorbito dalle fasi che precedo-
noilavori». Continua » pagina2

Finanza pubblica
I CONTIDELLO STATO

Oggi il testo in Consiglio dei ministri
Arriva il Documento con i tendenziali per la Ue
Dopo le commissioni speciali, risoluzioni in Aula

Effetti dello stallo

Niente decreto attuativo sulla Web Tax
in attesa di nuovo Governo e decisioni Ue

L'Italia bloccata. L'indagine contenuta nell’allegato Infrastrutture del Documento di economia e finanza riguarda 57 lotti di 20 grandi infrastrutture

Quindici anni per un’opera, 10 prima del cantiere

di Giorgio Santilli

» Continua da pagina 1

n particolare - recita il do-
I cumento che dovrebbe an-

dare oggi all’esame del
Consiglio dei ministri - queste
fasiprecedential cantieresono
«caratterizzate dal complesso
iter progettuale e autorizzati-
vo ¢ dall’affidamento dei con-
tratti».Irisultatidiquestainda-
gine - dice il ministero delle In-
frastrutture - «confermano le
analisi svolte dall'Uver ¢ dal-
I’Anceinpassato. Viéquindida
unlatounproblemadi efficien-
za che riguarda il processo de-
cisionaledell’'operapubblicac,
in particolare, quelli che Uver
ha definito “tempi di attraver-
samento”, riferendosi al com-
plesso iter autorizzativo del-
Poperanelle sue diverse fasi».

I «tempi di attraversamen-
to» sono i tempi morti di ordi-
naria burocrazia che si perdo-
no nel passaggio dauna fascal-
I'altra,daunaPaall’altra,dauna
decisioneall’altra,daunparere
allaltro.Gialostudiodell’'Uver
(Palazzo Chigi) sottolineava
che per la sola fase precedente
all’esecuzione dei lavori, dalla
progettazione all’affidamento,
i «tempi di attraversamento»
incidonoperoltreil6oewdelto-
tale. Numero che quantifica il
male burocraticoitaliano.

Come & noto, il Def «a legi-
slazione vigente» quest’anno
si limitera alla fotografia del-
'esistente senza poter propor-
re misurc oriforme «program-
matiche». Questo frena, per
ora, un pacchetto di interventi
che il ministero delle Infra-
strutture aveva messo a punto

anche grazie a una collabora-
zione con Confindustria e An-
ce, proprio sullo snellimento
delle procedure.

Un tema comunque matu-
ro, ormai, per un intervento a
360 gradi ¢ largamente condi-
viso anche dalle forze politi-
che che sono uscite vincenti
dalle elezioni: sia la Lega nel
centrodestra,chehafralepro-
pric parole-chiave la sburo-
cratizzazione, sia gli MsS che
puntano aunforterilanciode-
gliinvestimenti pubblici, han-
no bisogno di un’accelerazio-
ne dei tempi di realizzazione.
Inpid,idueschieramenti, pro-
prio come le impresc, chiedo-
no una revisione del codice
degli appalti, considerato una
delle cause della mancata ri-
presa degliinvestimenti.

Dopo l'ulteriore frenata re-
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gistrata nel 2017 dalle stime
Istatdels,6o0 degliinvestimen-
ti fissi lordi pubblici, il «Defin-
frastrutture» prevede perd
cheil2018 sarafinalmente 'an-
no della ripresa. Nessuna pre-
visione autonoma, nell’allega-
to, ma la citazione delle previ-
sioni fatte dal Cresme (+4,8%)
edall’Ance (+2,5%).

Nel «Def infrastrutture» ¢'¢
ancheilquadrodellerisorsedi-

sponibili del programma
«Connettere'Ttalia» (sivedall
Sole 24 Ore del 22 aprile). In
particolare - secondo il mini-
stero-sarebberogiadisponibi-
lio8.514 milionisuun program-
ma totale di prime priorita di
132.961milioni,comprendendo
perotutteleannualita del «fon-
do infrastrutture» di Palazzo
Chigi fino al 2033.

LERISORSEDISPONIBILI

Peril Definfrastrutturesu134
miliardidi «Connettereltalia»,
98 sonogiafinanziati: masono
comprese le rate delfondo di
Palazzo Chigifinoal 2033

Infrastrutture, gliinterventi e i programmi
Costi e fabbisogni. In milioni di euro
M RISORSE DISPONIBILI [l FABBISOGNO RESIDUO
Soa? el bz <l
= & A >
Strade Ferrovie Citta Porti Aeroporti
e autostrade metropolitane
40.365 | 65.365 @ 22.259 2.357 3.615
22.750
10.008
2.597
H .
T I
30.357 42.615 19.662 2.265 3.615
Risorse disponibili Fabbisogno residuo Totale costi
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